



Załącznik nr 7 do SIWZ

**HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
prac budowlanych - prac konserwatorskich, restauratorskich
i modernizacyjnych
zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św.
Mateusza w Łodzi**

L.P	Etapy robót budowlanych	Termin od IV kw. 2012 do IV kw. 2013
	CZĘŚĆ 1 Prace w kościele głównym (roboty wewnątrz obiektu)	IV kw. 2012 II kw. 2013
1.	Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy	IV kw. 2012
2.	Zabezpieczenie organów wraz z zabezpieczeniem ławek	IV kw. 2012
3.	Demontaż instalacji grzewczo - wodnej	IV kw. 2012
4.	Prace przygotowawcze do instalacji kanałów wentylacyjnych Zerwanie górnej płyty kanałów, przebicie, wykonanie nowych kanałów żelbetowych	IV kw. 2012
5.	Instalacje sanitarno –grzewcze. W pierwszej kolejności montaż instalacji wod-kan, co w kanałach Wyprowadzenie podejść pod grzejniki	IV kw.2012 - I kw. 2013
6.	Montaż kanałów wentylacyjnych w kanałach, próby szczelności, próby ciśnieniowe	IV kw. 2012
7.	Wyjście pod czerpnie, przebicie stropów pod wyrzutnie	11.2012 - 12.2012
8.	Wymiana posadzki, Rozebranie posadzki istniejącej	IV kw. 2012 - I kw. 2013
9.	Wykonanie pętli indukcyjnej, położenie mat grzewczych	I kw. 2013
10.	Wykonanie nowej posadzki	I kw.2013 - II kw.2013
11.	Stolarka okienna i drzwiowa wewnątrz	IV kw. 2012 - III kw. 2013
12.	Roboty elektryczne. Destryfikator oraz kurtyny powietrzne.	I kw. 2013
13.	Remont pomieszczeń piwnicy	IV kw.2012 - I kw. 2013
14.	Montaż centrali wentylacyjnej. Wykonanie węzła C.O.	I kw.2013 - II kw. 2013
15.	Naprawa i docieplenie stropu	IV kw. 2012
16.	Wykonanie wc	IV kw. 2012
	CZĘŚĆ 2 Prace na elewacji Mateusika - kaplicy (roboty na zewnątrz obiektu)	II kw. 2013 IV kw. 2013
17.	Ogrodzenie placu budowy	II kw. 2013
18.	Roboty elewacyjne	II kw. 2013 - II kw. 2013
19.	Rekonstrukcja rygacza od strony północnej i konserwacja od strony południowej	III kw. 2013

20.	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	II kw.2013 - III kw. 2013
21.	Montaż monitoringu	III kw. 2013

Płatność IV kwartał 2012 r. – 10 % ceny brutto

Płatność brutto I kwartał 2013 r. – 25 % ceny brutto

Płatność brutto II kwartał 2013 r. – 20% ceny brutto

Płatność brutto III kwartał 2013 r. – 25% ceny brutto

Płatność brutto IV kwartał 2013 r. – 20% ceny brutto